

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านหนองบัวนาค หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านหนองโน ต.วังไม้แดง (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๙ และสมาชิกสภาอบต. ม.๑ เสนอ)	๒๙๓,๔๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๕ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าอนามัย หมู่ที่ ๒(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๑๐๓ และสมาชิกสภาอบต. ม.๒ เสนอ)	๓๐๕,๕๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๖ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก เส้นสระประปาบ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ ๒ ไปบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔ (เส้นโคกอีหิ้ง) (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๙ และครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๔ และสมาชิกสภาอบต. ม.๒ เสนอ)	๒๓๗,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๗ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากหนองหมู หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๙ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๔๙ หน้าที่ ๑๒๓ และสมาชิกสภาอบต. ม.๒ เสนอ)	๔๔๒,๘๖๐	/		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ เส้นทางวัดไปบ้านนายทองสาย พิเศษ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๒๖)	๒๓๘,๐๐๐		/	

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน ๑ โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑ โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน โครงการ |
| รวม | จำนวน ๙ โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศตะวันตก- นาพอสมาน หมู่ที่ ๓ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๐)	๓๕๐,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๑๐ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๙ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๘ หน้าที่ ๙)	๒๗๕,๐๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๑๑ | โครงการ |

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางโสภา-บ้านน่านอำนาจ หมู่ที่ ๔ (สมาชิกสภาอบต. ม.๔ เสนอ)	๒๑๖,๐๐๐		/	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมบัติ ปุราทะกา ไป บ่อขยะ หมู่ที่ ๔ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๑๔ และสมาชิกสภาอบต.เสนอ)	๒๑๖,๐๐๐		/	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสง่า ไปบ้านนางบุญเลิศ ผ่องแผ้ว หมู่ที่ ๔ (ที่มาสมาชิกอบต. ม.๔ เสนอ)	๒๑๖,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ

รวม จำนวน ๑๔ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ ไปหันห้วยทราย ต.หันห้วยทราย(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๖ หน้าที ๑๑๙ และสมาชิกสภาอบต. เสนอ)	๗๑๑,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๑๕ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๔ จากสามแยกถนนายบัวศรีไปนายนายอุดม (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕๓ หน้าที่ ๑๒๔ และสมาชิกสภาอบต. ม.๓ เสนอ)	๗๐,๐๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๑๖ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายวันดี-บ้านนายผล (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๔ หน้าที่ ๑๒)	๒๑๔,๑๐๐		/	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม ไปโนนหลวงปู่ดำ หมู่ที่ ๕ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๕ หน้าที่ ๑๒)	๒๑๔,๑๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๑๘ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ เส้นสหกรณ์ไปบ้านนางเหง่า (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๐๖ และสมาชิกสภาอบต. ม.๕ เสนอ)	๙๑,๒๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |

รวม จำนวน ๑๙ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหลวงปู่ดำไปกุดผักหนาม หมู่ที่ ๕ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๘ หน้าที่ ๑๑๙ และผู้ใหญ่บ้าน เสนอ)	๙๔๘,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๒๐ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	โครงการสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชาญชัย หมู่ที่ ๖ ไปวัดอมตะธรรมมาราม(ต่อจากเส้นเดิม)(ที่มาจาก ส.อบต. ม.๖ เสนอ)	๒๓๘,๐๐๐		/	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายศิวัชรไปสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๖ (สมาชิกสภาอบต. ม.๖ เสนอ)	๑๖๕,๘๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ

รวม จำนวน ๒๒ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	โครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านผู้ใหญ่บ้านไปศาลปู่ตา (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๘ หน้าที่ ๑๑๐)	๓๗๘,๕๘๐		/	
๒๔	โครงการถนนหินคลุกเส้นสามแยกกกอีหมัน หมู่ที่ ๖ ไปวัดป่าอมตะธรรมมาราม (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๔๐ หน้าที่ ๑๒๐)	๑๒๓,๙๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากเส้นโนนวัดไปสะพานองระเรียง หมู่ที่ ๖ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ลำดับที่ ๒๘ หน้าที่ ๑๙)	๑๙๗,๕๐๐		/	
๒๗	โครงการสร้างถนนดินจากบ้านแม่อุทัยถึงสะพานองระพัง หมู่ที่ ๖ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ลำดับที่ ๒๙ หน้าที่ ๑๙)	๑๒๐,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ

รวม จำนวน ๒๗ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๘	โครงการสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุกเส้นนางสยามถึงนางแต้ม หมู่ที่ ๗ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕๙ หน้าที่ ๑๒๖)	๒๐๕,๐๐๐	/		
๒๙	โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ ทิศตะวันออกบ้านไปโคกป่าช้า	๑๙๗,๕๐๐	/		

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๒๙ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๐	โครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ เส้นโรงสีข้าวไปโรงเรียน(ต่อจากเส้นเดิม (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๐ หน้าที่ ๑๑๑ และ ส.อบต.ม.๘เสนอ)	๓๘๒,๐๐๐		/	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนดำถึงวัดป่าหัวสะพาน หมู่ที่ ๘ (สมาชิกสภาอบต. ม.๘ เสนอ)	๖๔๘,๐๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๓๑ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๔	โครงการสร้างถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ(ต่อจากเส้นเดิม) หมู่ที่ ๙ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๑ หน้าที่ ๑๑๑ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๑๓ และ ส.อบต.ม.๙ เสนอ)	๒๗๐,๐๐๐	/		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ จากหน้าโรงเรียนหนองห้างถึงหนองคอกควาย (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๓ หน้าที่ ๑๑๒ และ ส.อบต.ม.๙ เสนอ)	๒๗๐,๐๐๐		/	

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | ๑ | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | ๑ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | | โครงการ |
| รวม | จำนวน | ๓๕ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๖	โครงการสร้างถนน คสล. จากบ้านกุดฆ้องวงค์ หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านเตยกระโดน-บ้านหนองบัวนา) (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑๔)	๖๔๘,๐๐๐	/		
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า รร.หนองบัวนา/บ้านกุดฆ้องวงค์ หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านกุดหอยกาบ ต.หันโจัด จ.ขอนแก่น (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ๓๖ หน้าที่ ๒๒ และสมาชิกสภาอบต.ม.๑๐ เสนอ)	๖๔๘,๐๐๐		/	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางจันทร์เพ็ญ(ต่อเส้นเดิม) ไปสระกุดฆ้องวงค์/ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๒ หน้าที่ ๒๗)	๒๑๔,๑๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ

รวม จำนวน ๓๘ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๙	โครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ เส้นรอบสระหนองม่วง(บ้านนายสุวิทย์ ศรีคง) (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๙ หน้าที่ ๑๑๕ และนายกอบต.เสนอ)	๓๙๗,๔๐๐	/		

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๓๙ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๐	โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โนนเพ็ด	๗๑๒,๕๓๓		/	
๔๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยตะเคียนถึงวังมะนาว หมู่ที่ ๑ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๕ หน้าที่ ๑๓๕ และสมาชิกสภาอบต.ม.๑ เสนอ)	๔๘๐,๐๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๔๑ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๔	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำนาแม่ลูน หมู่ที่ ๓ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๙ หน้าที่ ๑๓๗ และสมาชิกสภาอบต.ม.๓ เสนอ)	๑๐๐,๐๐๐		/	
๔๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสานสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๖ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๐ หน้าที่ ๑๓๘ และสมาชิกสภาอบต.ม.๖ เสนอ)	๔๙๕,๐๐๐		/	
๔๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองโศกเขือก หมู่ที่ ๘ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลำดับที่ ๓๓ หน้าที่ ๑๓๘ และสมาชิกสภาอบต.ม.๘ เสนอ)	๑๙๐,๐๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๓ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๔๖ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๑ และสมาชิกสภาอบต.ม.๓ เสนอ)	๓๔๘,๗๐๐		/	
๔๘	โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลและเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๓๓)	๗๐,๐๐๐		/	
๔๙	โครงการขุดบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลำดับที่ ๔ หน้าที่ ๑๒๕ และสมาชิกสภาอบต.ม.๔ เสนอ)	๖๑,๐๐๐		/	

- | | | |
|---------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
|---------------------------------|-------------|---------|

๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๔๙ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๐	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ลำดับที่ ๖๒ หน้าที่ ๑๔๔และผลญบ.ม.๕ เสนอ)	๔๕๐,๐๐๐		/	
๕๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลำดับที่ ๒๒ หน้าที่ ๑๓๔ และสมาชิกสภาอบต.ม.๗ เสนอ)	๒๐๐,๐๐๐		/	
๕๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘(สมาชิกสภาอบต.ม.๘ เสนอ)	๑๕๐,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ฝั่งเส้นกลางบ้านจากร้านค้าสหกรณ์ถึงบ้านนายอารี (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)	๘๗๓,๖๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๕๖ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (ที่มาจากแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๓๒)	๓๖๐,๐๐๐		/	

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน | โครงการ |
| ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑ | โครงการ |
| ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | โครงการ |
| รวม | จำนวน ๕๗ | โครงการ |

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพร้อมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐		/	
๖๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ผสมเทียมโค กระบือ ตำบลโนนเพ็ด	๗๐,๐๐๐		/	
๖๕	อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาชีพและจัดอบรมกลุ่ม หมู่ที่ ๑-๑๑	๒๐,๐๐๐		/	

- โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
 - โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๖๕ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๖	โครงการอบรมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนเพ็ด	๒๐,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๖๖ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๗	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ	๓๐,๐๐๐		/	
๖๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโนนเพ็ด	๒๐๐,๐๐๐		/	

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๖๘ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๙	โครงการฟื้นฟูสภาพผู้พิการ	๓๐,๐๐๐		/	
๗๐	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น	๑๐๐,๐๐๐		/	

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเปื่อย ยาฉีดคุมกำเนิด ทรายอะเบท สารเคมีพ่นยุง ฯลฯ				
---	--	--	--	--

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๗๐ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐		/	

๗๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๑๕,๐๐๐		/	
----	--------------------------------	--------	--	---	--

๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๗๒ โครงการ

รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในครึ่งปีแรก ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗๓	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐		/	

--	--	--	--	--	--

- ๑. โครงการฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน โครงการ
- ๒. โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
- ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ
- รวม จำนวน ๗๓ โครงการ