แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570

(กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

YOUR LOGO

รายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตนเอง

วานิดา ฟาคิม
@reallygreatsite

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569) จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับไปไครงการพัฒนาและก็กิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ทั้งที่ปรากฏอยู่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และที่ดำเป็นการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป้นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ	2
วัตถุประสงค์จัดทำแผนดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	3
ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน	4
ส่วนที่ 2	
สรุปบัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.01)	7
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	11
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	
5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพคุณภาพ	
ภาคผนวก	
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ	
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด	
- หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ	

****

ส่วนที่ 1

บทนำ

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และ 27 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ซึ่งเป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 10 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณข้ามปีงบประมาณ

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการอีกปีงบประมาณหนึ่งหรืองบประมาณถัดไป ให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการ ดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด.01 หรือ ผด. 02 ในหัวหรือท้ายเอกสารแล้วแต่กรณี “แผนดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปีพ.ศ....” ให้ปรับใช้แบบผด.และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ หรือปรับตาม 14.การจัดทำแผนดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อนหน้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไประเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2570 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดอุดหนุนให้ส่วนราชการอื่นดำเนินการ)

2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

/แผนการดำเนินงาน...

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2570 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนเพ็ด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 นั้น

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1.เป็นแผนที่แยกออกมาพัฒนา และมีคุณลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

2.จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

/ดำเนินการจริง...

ดำเนินการจริง

4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกท่านหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน


เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้อย่างถูกต้อง

/จากขั้นตอน...

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้



ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ และงบประมาณ (แบบ ผด.01)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570(กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/ด้าน/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1.1ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตชุมชนและท้องถิ่น	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6		1,800,800.00		กองช่าง
		2.แผนงานเคหะและชุมชน	1		141,700.00		สำนักปลัด
รวม	**1**	**2**	**7**		**1,942,500.00**		
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ รักษาความสงบเรียบร้อย							
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการและอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม							
5. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญา							
6. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ							
รวมทั้งหมด			**7**		**1,942,500.00**		

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ(แบบ ผด.02)

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

*****

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

****

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด :ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณพ.ศ.2570												ดำเนินการแล้วเสร็จ
							พ.ศ. 2569			พ.ศ.2570									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวนาค เชื่อมต่อบ้านหนองแปน ตำบลหนองแวงโสกพระ จังหวัดขอนแก่น) ตามแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 -ตามประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/2569 26 พค69	ก่อสร้างถนนคสล.ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655.00 ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวนาค	499,100	หมู่ที่ 1	กองช่าง	◄	►											**พฤศจิกายน 2569**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

****

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด :ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณพ.ศ.2570												ดำเนินการแล้วเสร็จ
							พ.ศ. 2569			พ.ศ.2570									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ เส้นนายประเสริฐ รักษาภักดี ไปบ้านสวนนายเคน (รอบหมู่บ้าน) ตามแผนแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1 -ตามประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/2569 26 พค69	ก่อสร้างถนนคสล. ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	122,800	หมู่ที่ 3	กองช่าง	←→												**พฤศจิกายน 2569**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

****

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด :ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณพ.ศ.2570												ดำเนินการแล้วเสร็จ
							พ.ศ. 2569			พ.ศ.2570									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนเพ็ด ตามแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 5 -ตามประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 1/2569 26 พค69	ดำเนินการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อ PVC Ø 2 1/2" ยาว 790.00 เมตร จุดที่ 1 เส้นจากบ้านนายสุบิน บุญรุ้ง ถึงนายผล ศรีนอก จุดที่ 2 เส้นจากบ้านนางพูล ทรัพย์ ถึงนานายผล ศรีนอก	ท่อเมนต์ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนเพ็ด	204,600	หมู่ที่ 5	กองช่าง		←	→										**ธันวาคม 2569**

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

****

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด :ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณพ.ศ.2570											ดำเนินการแล้วเสร็จ
							พ.ศ. 2569			พ.ศ.2570								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน -ตามแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1 -ตามประกาศจ่ายขาดครั้งที่ 1/2569 26 พค69	ดำเนินการปริมาณงาน วางท่อ PVC Ø 2 " ยาว 1,275.00 เมตร	ท่อเมนต์ระบบประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวสะพาน	196,800	หมู่ที่ 8	กองช่าง	←	→											**พฤศจิกายน 2569**

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

****

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด :ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณพ.ศ.2570												ดำเนินการแล้วเสร็จ
							พ.ศ. 2569			พ.ศ.2570									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง ตามแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 19 -ตามประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/2569 26 พค69	ดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อ PVC Ø 3 " ยาว 1,430.00 เมตร	วางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง	500,000	หมู่ที่ 11	กองช่าง	←	→											พฤศจิกายน 2569

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

****

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด :ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณพ.ศ.2570												ดำเนินการแล้วเสร็จ
							พ.ศ. 2569			พ.ศ.2570									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ เส้นบ้านนางมยุรา ทะชาดา ถึง บ้านนางอ่อน จันทร์ นาสมสวาท -ตามแผนแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2569 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2 -ตามประกาศจ่ายขาดครั้งที่1/2569 26 พค69	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย คสล. ø 0.20 เมตร จำนวน 4 ท่อน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	277,500	หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	กองช่าง		◄	►										**ธันวาคม 2569**

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 (เวลา 09.30 น.)
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
****

<u>ผู้มาประชุม</u> จำนวน 10 คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้มาประชุม
1	นางสุภัตตรา แสนหล้า	ประธานกรรมการ *(ปลัดอบต.)*	สุภัตตรา แสนหล้า
2	นายเสกศึก สำราญสุข	กรรมการ *(ผู้อำนวยการกองช่าง)*	เสกศึก สำราญสุข
3	นายนิรุส อินทะราชา	กรรมการ *(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)*	นิรุส อินทะราชา
4	น.ส.อทิตยา เพ็ชรรักษา	กรรมการ (*นักวิชาการคลัง รษก. ผู้อำนวยการกองคลัง)*	สมคิด ชัยนา (แทน)
5	นางสุกัญญา อ้วนสา	กรรมการ (*นักวิชาการศึกษารษก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)*	สุกัญญา อ้วนสา
6	นายวิรัตน์ ทองหล่อ	กรรมการ *(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่)*	วิรัตน์ ทองหล่อ
7	นายชัยยงค์ มุริกา	กรรมการ *(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านโนนเพ็ด)*	วิชาญ จันทะมัติ
8	นายคำผง ปัตตาทายัง	กรรมการ *(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองจันสอน)*	คำผง ปัตตาทายัง
9	นางจุมพิศ คุณล้าน	กรรมการและเลขานุการ*(นักวิเคราะห์ฯรษก.หัวหน้าสำนักปลัด)*	จุมพิศ คุณล้าน
10	นายธวัชชัย อนันตสุข	ผู้ช่วยเลขานุการ *(ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ)*	ธวัชชัย อนันตสุข

<u>ผู้ไม่มาประชุม</u> จำนวน - คน
<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u> จำนวน 1 คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	น.ส.รจรินทร์ สิงห์จันทร์	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	รจรินทร์ สิงห์จันทร์

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม	เวลา 09.30 น.
จุมพิศ คุณล้าน เลขานุการฯรษก หน.สำนักปลัด	เมื่อครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านสุภัตตรา แสนหล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าสู่ระเบียบวาระ การประชุม
ระเบียบวาระที่ 1	**เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ**
นางสุภัตตรา แสนหล้า ประธานฯ	เนื่องจากมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น
ที่ประชุม	**รับทราบ**
ระเบียบวาระที่ 2	**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569**
มติที่ประชุม	**รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์**
ระเบียบวาระที่ 3	**เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**
ที่ประชุม	**รับทราบ**
ระเบียบวาระที่4	**เรื่อง เพื่อพิจารณา** **4.1 เพื่อ พิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด**
นางสุภัตตรา แสนหล้า ประธาน/ปลัดอบต.	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ในการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569และ วันที่ 6 สิงหาคม 2569 รายละเอียดข้อกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26และ 27 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงาน ฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไประเบียบแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดอุดหนุนให้ส่วนราชการอื่นดำเนินการ) 2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ /ราชการประจำปี...

ราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2570กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน ร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ขอให้นักวิเคราะห์ฯให้รายละเอียด

นางจุมพิศ คุณล้าน
นักวิเคราะห์ฯ

ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ตามที่ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยเรียงข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านของอบต. แต่ละยุทธศาสตร์จะมีโครงการตามแผนงานต่างๆ รายละเอียดจะให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาที่ละยุทธศาสตร์และแผนงานดังรายละเอียดที่แจกให้ทุกท่านคะ อบต.มีโครงการที่จะดำเนินการต่าง ๆ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน6 ด้าน ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

สรุปแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2570 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบ ด้วยแผนงาน

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการจำนวน 19 โครงการ
งบประมาณ 4,711,800 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

แผนงานที่ 2 คือ แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการจำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 15,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

<u>รวม 20 โครงการ งบประมาณ 4,726,800 บาท</u>

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ
งบประมาณ 440,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

แผนงานที่ 2 คือ แผนงานสาธารณสุข มีโครงการจำนวน 7 โครงการ
งบประมาณ 435,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองสวัสดิการ

/แผนงานที่ 3...

แผนงานที่ 3 คือ แผนงานการศึกษา มีโครงการ จำนวน 14 โครงการ
งบประมาณ 3,297,980 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รวมจำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 4,172,980 บาท

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการ จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 145,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด
แผนงานที่ 2 คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการ จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 75,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด
รวมจำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 220,000 บาท

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานแผนงานการเกษตร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ
งบประมาณ 195,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองสวัสดิการ
รวมจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 195,000 บาท

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ
งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวมจำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการจำนวน 3 โครงการ
งบประมาณ 230,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด
รวมจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 230,000 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนามี 6 ด้าน โครงการ/แผนงาน ปี พ.ศ. 2570 มี จำนวน 69 โครงการ
งบประมาณ 10,039,780 บาท ระยะเวลาการดำเนินการตามร่างแผนฯที่แจกให้กรรมการทุกท่าน

นางสุภัตตรา แสนหล้า ประธานก.สนับสนุนฯ ขณะนี้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ได้สรุปข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแบบ ผด.01 แล้วโดยมีข้อมูลตามเอกสารแนบตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฯ ขอมติที่ประชุม ที่จะนำร่างแผนการดำเนินงานที่จัดทำในวันนี้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2570 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

มติที่ประชุม **รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก**

นางสุภัตตรา แสนหล้า ประธานก.สนับสนุนฯ **4.2 เพื่อ พิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)**

นางจุมพิศ คุณล้าน เลขานุการ/นักวิเคราะห์ฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 **/สรุปแผนการ...**

สรุปแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
(กรณีการเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณพ.ศ. 2569)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบ ด้วยแผนงาน

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ
งบประมาณ 1,800,800 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

แผนงานที่ 2 คือ แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการจำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 141,700 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

รวม 7 โครงการ งบประมาณ 1,942,500 บาท

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

กำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการและกำหนดการเสร็จสิ้นของโครงการตามรายละเอียดฯที่แจกให้ทุกท่านพิจารณาร่วมกัน

นางสุภัตตรา แสนหล้า ประธานก.สนับสนุนฯ — ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ได้สรุปข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแบบ ผด.01 แล้วโดยมีข้อมูลตามเอกสารแนบ ขอมติที่ประชุม ที่จะนำร่างแผนการดำเนินงานที่จัดทำในวันนี้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณพ.ศ. 2569)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

มติที่ประชุม **รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก**

ระเบียบวาระที่ 5 **เรื่อง อื่นๆ**

นางสุภัตตรา แสนหล้า ประธานก.สนับสนุนแผนฯ — ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่าน ในการให้ความเห็นชอบพิจารณาเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ผ่านไปด้วยดีการประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระแล้ว มีท่านใดมีข้อเสนอและซักถามอื่นหรือไม่ –ไม่มี-

ที่ประชุม **รับทราบ**

ปิดประชุม **เวลา 11.35 น.**

ลงชื่อ จุมพิศ คุณล้าน ผู้จดบันทึกการประชุมฯ
(นางจุมพิศ คุณล้าน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดอบต./เลขานุการฯ

ลงชื่อ สุภัตตรา แสนหล้า ผู้รับรองบันทึกการประชุมฯ
(นางสุภัตตรา แสนหล้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
ประธานกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

รูปภาพกิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
*****







รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 (เวลา 13.30 น.)
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
****

<u>ผู้มาประชุม</u> จำนวน 18 คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้มาประชุม
1	นายธัชพล อ่อนสุวรรณ	ประธานกรรมการ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด)	ธัชพล อ่อนสุวรรณ
2	นายเสรี นามพิมูล	กรรมการ (รองนายกอบต.)	-
3	นายสมพร คำภูเงิน	กรรมการ (รองนายกอบต.)	สมพร คำภูเงิน
4	นายบุญเลิศ ผาคำ	กรรมการ (สมาชิกสภาอบต.)	บุญเลิศ ผาคำ
5	นายศุภฤกษ์ ซองผม	กรรมการ(สมาชิกสภาอบต.)	ศุภฤกษ์ ซองผม
6	นายคำพันธ์ พรมไชยา	กรรมการ (สมาชิกสภาอบต.)	คำพันธ์ พรมไชยา
7	นายพิพัฒน์ วิชิต	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	พิพัฒน์ วิชิต
8	นายชูชัย สีหานอก	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	ชูชัย สีหานอก
9	นางสำราญ คัมภิรา	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	สำราญ คัมภิรา
10	นายสัมพันธ์ คงมั่นกลาง	กรรมการ(ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)	สัมพันธ์ คงมั่นกลาง
11	นายพีระ สุวรรณลา	กรรมการ(ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)	-
12	นายเทพวิทย์ เทพวงษ์	กรรมการ(ผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)	เทพวิทย์ เทพวงษ์
13	นายเดชา บัวนาค	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1)	เดชา บัวนาค
14	นายวินัย บุรีนอก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4)	วินัย บุรีนอก
15	นายประจวบ อันทะเกตุ	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6)	ประจวบ อันทะเกตุ
16	นางสำราญ ประมูลจักโก	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8)	สำราญ ประมูลจักโก
17	นางทัศนีย์ คำภิบาล	กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9)	ทัศนีย์ คำภิบาล
18	นายวิชาญ จันทะมัต	กรรมการ(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5)	วิชาญ จันทะมัต
19	นางสุภัตตรา แสนหล้า	กรรมการและเลขาฯ (ปลัดอบต.)	สุภัตตรา แสนหล้า
20	นางจุมพิศ คุณล้าน	ผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิเคราะห์ฯรษก.หัวหน้าสำนักปลัด)	จุมพิศ คุณล้าน

ผู้ลาประชุม.....2.....คน
ผู้เข้าร่วมประชุม....2..คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้มาประชุม
1	นางรจรินทร์ สิงห์จันทร์	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	รจรินทร์ สิงห์จันทร์
2	นายธวัชชัย อนันตสุข	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธวัชชัย อนันตสุข

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

นางสุภัตตรา แสนหล้า เลขานุการฯ — เมื่อครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านนายธัชพล อ่อนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ — เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ — รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 2 /2569 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม หากเห็นว่าถูกต้องขอมติรับรองรายงาน

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ — โครงการในแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ที่จะขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ — 4.1 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

นางสุภัตตรา แสนหล้า เลขานุการก.พัฒนาฯ — ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561หมวด5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ26และ 27 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงาน ฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่ น้อยกว่า 30 วัน รายละเอียดให้ท่านนักวิเคราะห์ฯนำเรียนรายละเอียด

นางจุมพิศ คุณล้าน นักวิเคราะห์นโยบายฯ — ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ตามที่ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยเรียงข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านขององอบต. แต่ละยุทธศาสตร์จะมีโครงการตามแผนงานต่างๆรายละเอียดจะให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาที่ละยุทธศาสตร์และแผนงานดังรายละเอียดที่แจกให้ ทุกท่านคะ อบต.มีโครงการที่จะดำเนินการต่าง ๆ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 69 แผนงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

/และสิ่งแวดล้อม...

และสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพคุณภาพ

สรุปแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2570 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบ ด้วยแผนงาน

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการจำนวน 19 โครงการ
งบประมาณ 4,711,800 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

แผนงานที่ 2 คือ แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการจำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 15,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

รวม 20 โครงการ งบประมาณ 4,726,800 บาท

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามี 6 ด้าน

โครงการ/แผนงาน ปี พ.ศ. 2570(กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณพ.ศ.2569)

มี จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 10,039,780 บาท

กำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการและกำหนดการเสร็จสิ้นของโครงการตามรายละเอียดฯที่แจกให้ทุกท่านพิจารณาร่วมกัน

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ ประธานก.พัฒนาฯ — ขณะนี้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ได้สรุปข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแบบ ผด.01 แล้วโดยมีข้อมูลตามเอกสารแนบขอมติที่ประชุม ที่จะนำร่างแผนการดำเนินงานที่จัดทำในวันนี้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

มติที่ประชุม — **รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก**

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ ประธานก.พัฒนาฯ — **4.2 เพื่อ พิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)**

นางสุภัตตรา แสนหล้า ประธาน/ปลัดอบต. — ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ดำเนินการประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

/สรุปแผนการ...

สรุปแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณพ.ศ. 2569)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบ ด้วยแผนงาน

แผนงานที่ 1 คือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,800,800 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

แผนงานที่ 2 คือ แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 141,700 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง

<u>รวม 7 โครงการ งบประมาณ 1,942,500 บาท</u>

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

กำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการและกำหนดการเสร็จสิ้นของโครงการตามรายละเอียดฯที่แจกให้ทุกท่านพิจารณาร่วมกัน

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ ประธานก.พัฒนาฯ — ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ได้สรุปข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแบบ ผด.01 แล้วโดยมีข้อมูลตามเอกสารแนบ ขอมติที่ประชุม ที่จะนำร่างแผนการดำเนินงานที่จัดทำในวันนี้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2570 (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณพ.ศ. 2569)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

มติที่ประชุม **รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก**

ระเบียบวาระที่ 5 **เรื่องอื่น ๆ**

นายสมพร คำภูเงิน รองนายก อบต. — -โครงการจัดงานของดีอำเภอประทายเราตั้งงบไว้ 150,000 บาท ทำไม่งบประมาณเหลือ 100,000 บาท

-โคราการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม)เราตั้งงบไว้ 50,000 บาท ทำไม่งบประมาณเหลือ 30,000 บาท

นางจุมพิศ คุณล้าน นักวิเคราะห์ฯ — -โครงการจัดงานของดีอำเภอประทาย เราตั้งงบไว้ 150,000 บาท ในปี 2571 – 2575 ไม่ใช งบประมาณปี 2570

-โคราการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา(ปริวาสกรรม)เราตั้งงบไว้ 50,000 บาท ในปี 2571 – 2575 ไม่ใช่งบประมาณปี 2570

นานเดชา บัวนาค กำนันตำบลโนนเพ็ด — -เนื่องด้วยโครงการปล่อยปลาในที่สาธารณะหมู่บ้านภายในตำบลโนนเพ็ด ผมมองว่าจำนวนพันธ์ปลามันน้อยสำหรับให้แต่ละหมู่บ้านไปปล่อยในที่สาธารณะจึงอยากให้เพิ่มงบประมาณในโครงการนี้หรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นก็ได้

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ นายกอบต. — -ขอสนับสนุนพันธ์ปลาจากกรมประมง เพื่อให้ได้ขยายพันธ์ปลาได้มากขึ้นภายในตำบลโนนเพ็ดของเรา

/นายสัมพันธ์...

นายสัมพันธ์ คงมั่นกลาง เกษตรอำเภอ	-สำนักงานเกษตรได้รับลงทะเบียนการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 69/70 และได้ลงทะเบียนน่าจะครบแล้ววันที่ 31 ตุลาคม 2569 เป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียนการเพาะปลูกข้าวนาปี -โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ปี 68/69 ที่ตกค้าง ครม.ได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรแล้วผ่านธนาคาร ธกส. และของปี 69/70 ครม.ยังไม่อนุมัติต้องรอการอนุมัติก่อนเกษตรถึงจะได้ -หลักเกณฑ์เงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติแต่ก่อนได้ไร่ละ 1,340 บาท และได้ปรับอัตราใหม่ที่อนุมัติเพิ่ม 2,240 บาท ต่อไร่ แต่ไม่เกิน 30 ไร่ -โรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื่อไวรัสทำให้มันได้ผลิตน้อย ไปรับยาป้องกันโรคใบด่างที่เกษตรอำเภอได้ แต่ในตำบลโนนเพ็ดของเราปลูกมันสำปะหลังไม่มากคงไม่เกิดผลกระทบมากหนัก
นางสำราญ ประมูลจักโก ผู้ใหญ่บ้าน ม. 8	-โครงการว่างท่อประปาหมู่ 8 จะได้ดำเนินการเมื่อไร เนื่องด้วยครัวเรือนต้องการใช้น้ำประปาและวัดป่ารอการใช้น้ำประปา ไฟฟ้าส่องสว่างมีจุดชำรุด ขอให้นายกได้ดำเนินการให้ด้วย
นายอภัยยนต์ พิมศรี ผู้ช่วยผรส.	-เนื่องด้วยไฟฟ้าส่องสว่างของ ม.2 ชำรุดเส้นทางเข้าวัด อยากให้ช่างไฟฟ้าดำเนินการให้ด้วย
นายเสกศึก สำราญสุข ผอ.กองช่าง	-ช่วงนี้กองช่างกำลังออกสำรวจแต่ละหมู่บ้านว่าจุดไหนไฟฟ้าชำรุดและเสียบ้าง เพื่อจะได้ไปสั่งซื้ออุปกรณ์ ในการซ่อมไฟฟ้าให้ครบทุกหมู่บ้าน ขอให้ทุกหมู่บ้านใจเย็นๆ รออุปกรณ์การดำเนินการซ่อมก่อน
นายบุญเลิศ ผาคำ สอบต. ม.1	-ฝ่ายหมู่ 1 ขอให้ท่านนายกได้ซ่อมแซมเพิ่มเติมให้ดูดี พี่น้องชาวบ้านสอบถามทุกวัน
นายนิรุส อินทะราชา นักพัฒนาชุมชน	-กองสวัสดิการสังคมจะออกหนังสือยืนยันสิทธิผู้สูงอายุประจำปี 2570 จะออกให้บริการในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2569 ทุกหมู่บ้านตามตารางหนังสือที่ส่งให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุในปี 2570 รายชื่อผู้สูงอายุได้คัดมาจากทะเบียนราษฎร์ อำเภอ ให้ผู้สูงอายุที่มีรายชื่อเตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนให้พร้อม เรียนเชิญผู้นำเข้าร่วมการลงทะเบียนด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านของท่าน
นายเสกศึก สำราญสุข ผอ.กองช่าง	-เรื่องการเจาะน้ำบาดาลเพื่อป้องกันภัยแล้ง กองช่างกำลังดำเนินการประสานงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา เตรียมสถานที่เพื่อเจาะน้ำบาดาล 3 จุด 1.บ่อขยะ 2.วัดป่ากลพร 3.สระหนองม่วง เพื่อทำเอกสารให้นายอำเภอเซ็นคู่กับนายก ขออนุญาตกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการเจาะน้ำบาดาลให้กับตำบลโนนเพ็ด
นายคำพันธ์ พรมไชยา สอบต. ม.10	-ขอเจาะน้ำบาดาลเพิ่มอีก 1 จุด ข้างสระหนองทุ่งมน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
นายเสกศึก สำราญสุข ผอ.กองช่าง	-กองช่างกำลังดำเนินการเรื่องเอกสารในการขอเจาะน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา

/นายธัชพล...

นายธัชพล อ่อนสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ

ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่าน ในการให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด(กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณพ.ศ.2569) ผ่านไปด้วยดีการประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระแล้ว มีท่านใด มีข้อเสนอและซักถามอื่นหรือไม่

-ไม่มี-

ที่ประชุม **รับทราบ**

ปิดประชุม **เวลา 15.25 น.**

ลงชื่อ สุภัตตรา แสนหล้า ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุภัตตรา แสนหล้า)
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ลงชื่อ ธัชพล อ่อนสุวรรณ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายธัชพล อ่อนสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

รูปภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
*****









ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นสำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสารและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีจะมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ประกอบกับหนังสือ ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๕ การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณข้ามปี (๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป ให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด.๐๒ หรือ ผด. ๐๒/๑ ในท้ายเอกสารแล้วแต่กรณี และข้อ ๑๐.๖.๔ แบบแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เพื่อดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายรัชพล อ่อนสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด