
 

แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
และการใช้งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2568 

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568) 
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วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที ่1 บ้านหนองบัวนาคเชื่อมต่อบ้าน

หนองแปน ต.หนองแวงโสกพระ จ.

ขอนแก่น   (# 1)

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

140.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า 700.00 ตารางเมตร 

พร้อมถมไหล่ทางดิน

ขนาดกว้างข้างละ 0.50 

เมตร

395,000.00 6-ม.ีค.-68 4-พ.ค.-68 P

แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใชง้บประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2568

            องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

(ขอ้มลู ณ วันที ่31  มนีาคม 2568)

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระหว่างบ้านหัวสะพาน หมู่ที ่8และบ้าน

หนองบัวนาค หมู่ที ่1 ,10,11เชื่อมต่อบ้าน

กุดหอยกาบ ต.หันโจด จ.ขอนแก่น   (# 1) 

(จ่ายขาดเงินสะสม1)

ปริมาณงานผิวจราจร

คอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 122.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 732.00 

ตารางเมตร พร้อมถมไหล่

ทางดินขนาดกว้างข้างละ 

0.50 เมตร

497,000.00 30-พ.ย.-67 28-ม.ค.-68 P 496,000.00

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที ่1 เส้นบ้านนางกมลวรรณ พวงใบดี ถึง

 บ้านนายไสว บัวนาค(จ่ายขาด2)

ปริมาณงานผิวจราจร

คอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 127.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 635.00 

ตารางเมตร  พร้อมถม

ไหล่ทางดินขนาดกว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร

377,400.00 1ม.ีค68 31พ.ค68 P

4 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น นานายสุบิน 

วระยันต์ หมู่ที ่2 (# 1)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 14.00  เมตร หนา 

0.15 เมตร  สูง 1.50 เมตร

316,000.00 31-ม.ค.-68 31ม.ีค68 P 315,500.00

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนาง

สมบัติถึงนานางเล่ือมทอง ส้ินสุดฝายน้้าล้น

 หมู่ที ่2   (# 1)

ปริมาณงาน ลงหินคลุก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 320.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร

86,700.00 21-ม.ค.-68 27-ม.ค.-68 P 86,000.00

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่2 ถึง หมู่ที ่3  (จ่ายขาด

เงินสะสม2)

ปริมาณงาน  ผิวจราจร 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 136.00  เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 680.00 ตาราง

เมตร

400,000.00 1-ม.ีค.-68 31-พ.ค.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่3 ถึงหมู่ที ่2 (# 1)

ขนาดกว้าง  5.00 เมตร 

ยาว 94.00เมตร   หนา 

0.05 เมตร

282,300.00 1-พ.ย.-68 31พ.ค.68. P

* โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่3 ถึงหมู่ที ่2 (จ่ายขาดเงิน

สะสม1)

ปริมาณงาน ผิวจราจร

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 170.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร

495,500.00 1-ม.ีค.-68 30-ม.ิย.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

* โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่3 ถึง หมู่ที ่2 (จ่ายขาด

เงินสะสม2)

ปริมาณงาน  ผิวจราจร 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 136.00  เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 680.00 ตาราง

เมตร

400,000.00 1-ม.ีค.-68 31-พ.ค.-68 P

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที ่3 เส้นบ้านนางจันทร์ทา จันทร์สูงเนิน

 ถึงบ้านนางสามารถ จันทร์ปัญญา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 52.00เมตร   หนา 

0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 208 ตารางเมตร

117,000.00 28.ก.พ.68 28.เม.ย.68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระหว่างบ้านหนองไผ่ หมู่ที ่3 และบ้าน

หนองห่าง หมู่ที ่9   (# 1)(จ่ายขาดเงิน

สะสม1)

ปริมาณงานผิวจราจร

คอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 145.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 725.00 

ตารางเมตร พร้อมถมไหล่

ทางดินขนาดกว้างข้างละ 

0.50 เมตร

496,600.00 14-ม.ค.-68 14-ม.ีค.-68 P 495,500.00

10 โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก 

หมู่ที ่4 เส้นนานายกลม ไชยปัญหาถึงนา

นายอุดม ทะวิโยค   (# 1)

ถมดินขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 500.00  เมตร 

สูง 0.30 เมตรพร้อมลง

หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 500.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

200,000.00 18-ก.พ.-68 9-ม.ีค.-68 P 200,000.00

ผลการด าเนินงาน

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที ่4 เส้นบ่อขยะถึงนาครูณรงค์ เอกพันธ์

   (# 1)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 84.00  เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 336 ตารางเมตร

 พร้อมถมไหล่ทางดิน

ขนาดกว้างข้างละ 0.50 

เมตร

198,000.00 1-ก.พ.-68 30-เม.ย.-68 P

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.4 เส้นจากบ้านหนองคอกควาย เชื่อมต่อ

 บ้านโนนภิบาล ต.วังไม้แดงจุดพิกัด เ (# 1)

  (จ่ายขาดเงินสะสม1)

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 145.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 725.00 ตาราง

เมตร พร้อมถมไหล่ทาง

ดินขนาดกว้างข้างละ 0.50

 เมตร

496,600.00 1-ธ.ค.-68 30-เม.ย.-69 P

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน

โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

ที่



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

13 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่

 4  เส้นนานายทูล ทวีศักด์ิ  เชื่อมต่อคลอง

อีสานเขียว  ต้าบลหันห้วยทราย(จ่ายขาด2)

ปริมาณงานถมดินขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

741.00 เมตร สูง 0.30 

เมตร พร้อมลงหินคลุก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 741.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร

400,000.00 1-พ.ค.-68 30-ม.ิย.-68 P

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.5 เส้นต่อจากบ้านนายนิคมไปสระหนอง

สองห้องถนนด้า

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

154.00  เมตร หนา 0.15 

เมตรหรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า 616 ตารางเมตร

353,000.00 21-ม.ค.-68 25-ม.ีค.-68 P 352,000.00

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที ่5 เส้นบ้านนางทองมี โยธะชัย ถึงนาง

วิลัย ไชยแสง   (# 1)

ผิวจราจรคอนกรีต ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

88.00  เมตร หนา 0.15 

เมตรหรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า 352 ตารางเมตร

198,000.00 24-ม.ค.-68 25-ม.ีค.-68 P 197,000.00

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ที่



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่5 เส้นบ้านนางพูลทรัพย์ 

ข้าไพโรจน์ถึงบ้านนายทอน มาตชู   (# 1)  

  (จ่ายขาดเงินสะสม1)

ปริมาณงานผิวจราจร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 243.00 เมตร หนา 

0.04 เมตร พร้อม

470,500.00 11-ม.ีค.-68 9-พ.ค.-68 P

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่5 เส้นบ้านนางสมหมาย 

บุญสอน ถึงบ้านนางนวน จิตนอก   (# 1) 

(จ่ายขาดเงินสะสม1)

ปริมาณงานผิวจราจร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 239.00 เมตร หนา 

0.04 เมตร

467,700.00 20-ธ.ค.-67 17-ก.พ.-68 P 466,000.00

18 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่5 เส้นบ้านนายปรัชญ์ ถึง

ศาลากลางหมู่บ้าน  (# 1) (จ่ายขาดเงิน

สะสม1)

ปริมาณงานผิวจราจร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 237.00 เมตร หนา 

0.04 เมตร

462,500.00 19-ก.พ.-68 19-เม.ย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

19 โครงการยกระดับถนนดินโดยลงหินคลุก 

หมู่ที ่5 เส้นหลังบ้านนางบัวลา ใบด้า ถึง

สระหนองแปน(จ่ายขาด2)

ปริมาณงานถมดินขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

60.00 เมตร สูง 0.30 

เมตร พร้อมลงหินคลุก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 60.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อม

ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์

โครงการ

24,300.00 1-พ.ค.-68 30-ม.ิย.-68 P

20 โครงการเปล่ียนถังเก็บน้้าหอถังระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่6   (# 1)

เปล่ียนถังเก็บน้้าหอถัง

ระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ถังเก็บน้้า

ขนาด 2.50 ลบ.ม. จ้านวน

 5 ถัง

93,600.00 1-ธ.ค.-68 1-พ.ค.-68 P

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ที่



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

21 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน   (#

 1)

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 103.00  

เมตร หนา 0.05 เมตร(ท้า

ระยะทางกว้าง 5 เมตร 

ยาว 103 เมตร หนา 0.05

 เมตร)

306,600.00 1-ม.ีค.-68 30-เม.ย.-68 P

* โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน      

(# 1) (จ่ายเงินสะสม1)

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 200.00  

เมตร หนา 0.04 เมตร

476,100.00 1-ม.ีค.-68 29-เม.ย.-68 P

* โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่6 เส้นทางเข้าหมู่บ้าน

(จ่ายขาดเงินสะสม2)

ปริมาณงาน  ผิวจราจร 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 136.00  เมตร หนา 

0.05 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 680.00 ตาราง

เมตร

400,000.00 1-เม.ย.-68 30-ม.ิย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

22 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที ่7

 เส้นโคกหนองขามนานางสมหมาย จันทจร

 ถึงบ้านหัวสะพาน   (# 1)

ถมดินขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 750.00  เมตร 

สูง 0.30 เมตร พร้อมลง

หินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 750.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

400,000.00 30-ม.ค.-68 28-ก.พ.-68 P 399,000.00

* โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที ่7

 เส้นโคกหนองขามนานางสมหมาย จันทจร

 ถึงบ้านหัวสะพาน  (# 1) (จ่ายขาดเงิน

สะสม1)

ปริมาณงานถมดินขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

375.00 เมตร สูง 0.30 

เมตรพร้อมลงหินคลุก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 375.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร

200,000.00 17-ธ.ค.-67 15-ม.ค.-68 P 199,000.00

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

23 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที ่

7  เส้นโคกหนองขาม นานายหนูรัส  บุรี

นอก ถึงบ้านหนองคอกควาย(จ่ายขาด2)

ปริมาณงานถมดินขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

741.00 เมตร สูง 0.30 

เมตร พร้อมลงหินคลุก 

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 741.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร

400,000.00 1-พ.ค.-68 30-ม.ิย.-68 P

24 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่8 บ้านหัวสะพานเส้นถนน

ด้าเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง    

  จ.ขอนแก่น   (# 1)

ผิวจราจร ขนาดกว้าง  5 

เมตรยาว139 เมตรหนา

0.05 เมตร

403,900.00 1-ม.ีค.-68 31-พ.ค.-68 P

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ที่



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

* โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่8 บ้านหัวสะพานเส้นถนน

ด้าเชื่อมต่อ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง   

จ.ขอนแก่น   (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)

ปริมาณงานผิวจราจร 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 170.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร

495,500.00 14-ธ.ค.-67 11-ก.พ.-68 P 494,000.00

* โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่8  เส้นถนนด้าเชื่อมต่อ 

ต้าบลโนนธาตุ อ้าเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม2)

ปริมาณงานผิวจราจร

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 51.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 255.00 ตาราง

เมตร

168,700.00 1-เม.ย.-68 30-ม.ิย.-68 P

25 โครงการติดต้ังระบบสูบน้้าประปาหมู่บ้าน

แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที ่8 (จ่ายขาดเงินสะสม

2)

ปริมาณงานติดต้ังระบบ

สูบน้้าประปาหมู่บ้านแบบ

โซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด จ้านวน 8 แผง

167,400.00 1-เม.ย.-68 31-พ.ค.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ม.9 เส้นรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือไปบ้าน

หนองคอกควาย   (# 1)

ผิวจราจรคอนกรีต ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 

99.00  เมตร หนา 0.15 

เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า 495 ตารางเมตร 

พร้อมถมไหล่ทางดิน

ขนาดกว้างข้างละ 0.50 

เมตร

277,000.00 28-ก.พ.-68 28เม.ย68 P

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที ่9 บ้านหนองห่าง ระหว่างหมู่ที ่3 

บ้านหนองไผ่   (# 1)

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 43.00  เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 215 ตารางเมตร

 พร้อมถมไหล่ทางดิน

ขนาดกว้างข้างละ 0.50 

เมตร

121,000.00 11-ก.พ.-68 31-ม.ีค.-68 P 120,000.00

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ที่



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที ่9 บ้านหนองห่าง ระหว่างหมู่ที ่3 

บ้านหนองไผ่   (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)

ปริมาณงานผิวจราจร

คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00

 เมตร ยาว 145.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 725.00 

ตารางเมตร พร้อมถมไหล่

ทางดินขนาดกว้างข้างละ 

0.50 เมตร

496,600.00 28-ม.ค.-68 28-ม.ีค.-68 P 495,500.00

28 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยการลาดยางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที ่9 เส้นส่ีแยกโรงเรียนบ้าน

หนองห่าง ถึงนานายบุญ  อันพิมพ์ (เส้น

ศาลาแดง) (จ่ายขาดเงินสะสม2)

ปริมาณงานผิวจราจร

ขนาดกว้าง  5.00 เมตร 

ยาว 136.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 680.00 ตาราง

เมตร

400,000.00 1-เม.ย.-68 30-ม.ิย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

29 โครงการวางท่อเมนต์ระบบน้้าประปารอบ

หมู่บ้าน หมู่ที ่10  (# 1)

งาน วางท่อ Ø 3" ยาว 

705 เมตร วางท่อ Ø 2" 

ยาว 1,675 เมตร

383,300.00 12-ก.พ.-68 13-ม.ีค.-68 P 382,000.00

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที ่10 บ้านกุดฆอ้งวงค์ ระหว่างหมู่ที ่8 

บ้านหัวสะพาน   (# 1)(จ่ายขาดเงินสะสม1)

ปริมาณงานผิวจราจร

คอนกรีตขนาดกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 122.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 732.00 

ตารางเมตร พร้อมถมไหล่

ทางดินขนาดกว้างข้างละ 

0.50 เมตร

497,900.00 5-ธ.ค.-67 2-ก.พ.-68 P 495,000.00

โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

31 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที ่

10 เส้นบ้านนายวิชัย ปานพูน ถึง นานาย

สุริยนต์  บัวนาค(จ่ายขาดเงินสะสม2)

ปริมาณงาน  ถมดินขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

320.00  เมตร สูง 0.30 

เมตร พร้อมลงหินคลุก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 320.00 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.10 เมตร วางท่อ 

คสล. ø 0.30 เมตร 

จ้านวน 2 จุด จุดละ 5 

ท่อน จ้านวน 10 ท่อน

178,100.00 1-พ.ค.-68 30-ม.ิย.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าแบบฝา

ตะแกรงเหล็ก หมู่ที ่10 เส้นจากศาลา

กลางบ้านไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

(จ่ายขาดเงินสะสม2)

ปริมาณงาน ก่อสร้างราง

ระบายน้้าส้าเร็จรูปตัวยู

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 

ขนาดกว้าง  0.30 เมตร   

 ลึก 0.50 เมตร ยาว 73 

เมตร พร้อมวางบ่อพักน้้า

ส้าเร็จจ้านวน 1 บ่อ 

พร้อมวางท่อระบายน้้า 

คสล.ø 0.30 เมตร จ้านวน

 46 ท่อน

215,300.00 1-ม.ีค.-68 30-ม.ิย.-68 P

33 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่

ที ่11   (# 1)

ด้าเนินการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้านปริมาณงาน

 ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน 1 ระบบ  โอนเพิม่

 สภาสมัยที ่2ลว 22 พ.ค.

68

35,400.00 1-พ.ค.-68 31-ก.ค.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

34 โครงการติดต้ังระบบสูบน้้าประปาหมู่บ้าน

แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที ่11   (# 1)

ปริมาณงาน 1.ติดต้ัง

ระบบแผงโซล่าเซลพร้อม

อุปกรณ์ จ้านวน 8 แผง   

2.ติดต้ังปัม๊น้้าหอยโข่ง

ขนาด 2 แรง จ้านวน 1 ตัว

140,000.00 31-ม.ีค.-68 31-พ.ค.-68 P

35 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที ่11  เส้นจากบ้านนางสม  อันทะเกตุ 

ถึงโรงสีข้าว นายยุทธนา  ปัตตาเทสัง (จ่าย

ขาดเงินสะสม2)

ปริมาณงานผิวจราจร

คอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 109.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 436.00 

ตารางเมตร

231,700.00 31-ม.ีค.-68 31-พ.ค.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

36 โครงการเปล่ียนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองช่างตาย (กองศึกษา)   (# 1)

1. ประตูกระจกบานเล่ือน

คู่สีชาทึบวงกบอะลูมิเนียม

สีชาขนาด 1.00x2.00 ม. 

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบ

ชุด จ้านวน 1 ชุด2. ประตู

กระจกบานเล่ือนเด่ียวสี

ชาทึบวงกบอะลูมิเนียมสี

ชาขนาด 1.00x2.00 ม.

23,100.00 1-ก.พ.-68 30-เม.ย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

37 โครงการเปล่ียนประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านหนองบัวนาค (กองศึกษา)  (# 1)

1. ประตูกระจกบานเล่ือน

คู่สีชาทึบวงกบอะลูมิเนียม

สีชาขนาด 1.00x2.00 ม. 

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบ

ชุด จ้านวน 1 ชุด2. ประตู

กระจกบานเล่ือนเด่ียวสี

ชาทึบวงกบอะลูมิเนียมสี

ชาขนาด 1.00x2.00 ม.

23,100.00 1-ก.พ.-68 30-เม.ย.-68 P

38 โครงการเทพืน้คอนกรีตพร้อมปูกระเบือ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช่างตาย     

(กองศึกษา)   (# 1)

งาน เทพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 

เมตร ยาว 10.50 เมตร 

หนา 0.10 เมตร พร้อมปู

กระเบือ้ง 8"x8"  หรือมี

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 84 

ตารางเมตร

80,700.00 1-ก.พ.-68 30-เม.ย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

39 โครงการเทพืน้คอนกรีตพร้อมปูกระเบือ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด (กอง

ศึกษา)   (# 1)

งาน เทพืน้คอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 

เมตร ยาว 9.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร พร้อมปู

กระเบือ้ง 8"x8"  หรือมี

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 72 

ตารางเมตร

68,600.00 1-ก.พ.-68 30-เม.ย.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

40 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังแผง 

โซล่าเซลล์สูบน้้าเข้าสระอบต.โนนเพ็ด       

(# 1) (จ่ายขาดเงินสะสม1)

1. ขุดเจาะบ่อบาดาล 

ความลึกไม่น้อยกว่า 20 

เมตร จ้านวน 1 บ่อ 2. 

ติดต้ังแผงโซล่าเซล ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 450 WATT 

จ้านวน 4 แผง  3. วางท่อ

ส่งน้้า PVC Ø 1.5นิ้ว 4. 

ติดต้ังปัม๊ซัมเมิสท์ ขนาด 

1.5 แรง ขนาดไม่น้อยกว่า

 1,100 WATTพร้อม

อุปกรณ์

166,000.00 17-ธ.ค.-67 15-ม.ค.-68 P 125,000.00

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

41 โครงการบริหารจัดการขยะ(กองสวัสดิการ) ค่าฝึกอบรม รณรงค์ 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

15,000.00 1-ม.ีค.-68 30-ก.ย.-68 P

41

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต้าบลโนนเพ็ด)

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ส้าหรับเด็กปฐมวัย

14,500.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต้าบลโนนเพ็ด)

อาหารกลางวัน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต้าบลโนน

เพ็ด

705,600.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P 750,200.00

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าเงินรายหัวนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็ก อบต.โนนเพ็ด)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าเงิน

รายหัวนักเรียนศูนย์ฯ)

157,760.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P

4 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่

นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อาหารเสริม (นม) ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต้าบลโนน

เพ็ด

752,470.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P 340,894.96

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่2 การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต้าบลโนนเพ็ด)

ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียน

ส้าหรับเด็กปฐมวัย

16,250.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P

6 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ทีต้่าบล

โนนเพ็ด ตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก

นักเรียน

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,566,000.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P 918,680.00

7 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ทีต้่าบล

โนนเพ็ด ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

อุดหนุนเข้าค่ายลูกเสือ-

เนตรนารีสามัญและสามัญ

รุ่นใหญ่

30,000.00 5-ก.พ.-68 6-ก.พ.-68 P 20,000.00

8 โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดการ

แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพืน้ที่

อุดหนุนตามโครงการวัน

วิทยาศาสตร์

40,000.00 6-ก.พ.-68 9-ก.พ.-68 P 28,000.00

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

9 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานทีข่องเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

เด็กนักเรียนได้ออกเรียนรู้

นอกสถานที ่โดยมี

กลุ่มเปูาหมายคือเด็กอายุ 

3-5 ปี

40,000.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก)

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน)

24,500.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต้าบลโนนเพ็ด)

ค่าหนังสือเรียนส้าหรับ

เด็กปฐมวัย

10,000.00 1-ต.ค.-67 30-ก.ย.-68 P

12 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมให้เด็กได้

แสดงออก มีส่วนร่วนใน

การจัดกิจกรรม

80,000.00 11-ม.ค.-68 11-ม.ค.-68 P 77,250.00

13 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ทีต่าม

โครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ

อุดหนุนเข้าค่ายพุทธธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ

30,000.00 1-ม.ิย.-68 30-ก.ย.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

14 โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ที ่ตาม

โครงการวันวิทยาศาสตร์

อุดหนุนโรงเรียนโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬา

นักเรียนโรงเรียนในเขต

พืน้ที่

30,000.00 1-ก.ค.-68 30-ก.ย.-68 P

15 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม

แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และ

คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ

ด้าเนินงานตามโครงการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มสตรี และ

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ฯลฯเช่น ค่าอาหาร ค่า

เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าที่

พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

120,000.00 28-ก.พ.-68 2-ม.ีค.-68 P 106,000.00

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุต้าบลโนนเพ็ด

ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงาน

ตามโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเช่น ค่า

พาหนะ ค่าทีพ่ัก ค่าอาหาร

 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่า

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

150,000.00 1-ม.ค.-68 30-ม.ิย.-68 P

17 โครงการพัฒนาบทบาทสตรีระดับต้าบล ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

โครงการพัฒนาบทบาท

สตรีระดับต้าบล เช่น 

ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร ค่า

10,000.00 1-ม.ค.-68 30-ก.ย.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

18 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจ

หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กอง

สวัสดิการสังคม)   (# 1)

ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงาน

ตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ้านาจ

หน้าทีข่ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

20,000.00 1-ต.ค.-68 30-ก.ย.-68 P

19 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้า

ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงาน

จ่ายเป็นค่าวัคซีน ค่า

ส้ารวจ ฯลฯ

40,000.00 1-ก.พ.-68 31-พ.ค.-68 P

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส้าหรับการ

ด้าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด้าริด้าน

สาธารณสุข

220,000.00 1-ม.ค.-68 30-ก.ย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

21 โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

 วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข

บ้า โรคปากเท้าเปือ่ยของ

สัตว์ ยาฉีดคุมก้าเนิด เข็ม

ไซรริงค์ แอลกอฮอล์ ส้าลี

 ยาสลบ ยาก้าจัดเห็บหมัด

 ทรายอะเบท น้้ายาพ่น

สารเคมีก้าจัดยุง และ

แมลงวัน ฯลฯ

80,000.00 1-พ.ย.-68 31-ม.ีค.-68 P

22 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหร่ี (กอง

สวัสดิการ)   (# 1)
จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ขับเคล่ือนให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของพิษ
บุหร่ี ผลกระทบและความ
สูญเสีย ทัง้โดยทางตรง
และอ้อม

10,000.00 1-เม.ย.-68 31-พ.ค.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

23 โครงการปูองกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก   (# 1)

ค่าใช้จ่ายการด้าเนินงาน

ตามโครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เช่น ค่ารณรงค์ ฉีดพ่น

และอื่นๆ

40,000.00 1-พ.ย.-68 30-ก.ย.-68 P

24 โครงการส่งเสริมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ส่งเสริมเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้

พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวย

โรคเอดส์ เช่น ค่าอาหาร 

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ 

ค่าทีพ่ัก ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

10,000.00 1-ก.พ.-68 30-ก.ย.-68 P

24 4,197,080.00

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชน

เพือ่อุดหนุนให้องค์การ

บริหารส่วนต้าบลหนอง

พลวง อ้าเภอประทายเพือ่

ใช้จ่ายในการบริหาร

ศูนย์กลางแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพืน้ทีอ่้าเภอ

ประทาย

25,000.00 28-ต.ค.-68 28-ต.ค.-68 P 25,000.00

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่3 การจัดระเบียบชมุชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

2 โครงการอบต.เคล่ือนที่ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด้าเนินการตามโครงการ 

อบต.เคล่ือนที ่ในการ

รับทราบปัญหาความ

เดือดร้อน และให้บริการ

ประชาชนในพืน้ทีต้่าบล

20,000.00 1ต.ค68 30-ก.ย.-68 P

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรือนต้าบลโนนเพ็ด

ฝึกอบรมอาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน

ต้าบลโนนเพ็ด

50,000.00 1ต.ค68 30-ก.ย.-68 P

4 โครงการประชาคมจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกา

ประชาคมจัดท้า

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้

ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดท้า

แผนพัฒนาท้องถิ่นใน

พืน้ทีต้่าบลโนนเพ็ด

10,000.00 1ต.ค68 30-ก.ย.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

5 โครงการวันอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือนแห่งชาติ   (# 1)

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด้าเนินการกิจกรรมในวัน

อาสาสมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรือนแห่งชาติ

10,000.00 1ต.ค68 30-ก.ย.-68 P

6 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและให้ความ

ช่วยเหลือด้านสาธารณภัย   (# 1)

ฝึกอบรมการปูองกันและ

ให้ความช่วยเหลือด้านสา

ธารณภัย

10,000.00 1ต.ค68 30-ก.ย.-68 P

7 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจ

หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี

เยียวยาหรือฟืน้ฟูหลังเกิดสาธารณภัย   (# 

1)

ช่วยเหลือประชาชนตาม

อ้านาจหน้าทีข่องอปท.

กรณีเยียวยาหรือฟืน้ฟูหลัง

เกิดสาธารณภัย

30,000.00 1ต.ค68 30-ก.ย.-68 P

7 155,000.00

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

1 โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้้า

สาธารณะ

20,000.00 1พ.ค68 31-ส.ค.-68 P

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตาม

โครงการพระราชเสาวนีย์

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติตามโครงการพระ

ราชเสาวนีย์

20,000.00 1ต.ค68 1ต.ค68 P

3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย(์กอง

สวัสดิการ)

ฝึกอบรมและส่งเสริมการ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรอินทรีย์

50,000.00 5-ม.ีค.-68 7-ม.ีค.-68 P 166,500.00

* โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย(์กอง

สวัสดิการ)  (โอนเพิม่)

ฝึกอบรมและส่งเสริมการ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรอินทรีย์

120,000.00 5-ม.ีค.-68 7-ม.ีค.-68 P

4 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจ

หน้าทีข่ององค์กรปกครองผู้มีรายได้น้อย

(ส้านักปลัด)   (# 1)

ช่วยเหลือประชาชนตาม

อ้านาจหน้าทีข่อง อปท.

กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้

30,000.00 1ต.ค68 30-ก.ย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

4.การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

5 โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรเพือ่พัฒนา

รูปแบบนาแปลงใหญ(่กองสวัสดิการ)   (# 1)

ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรเพือ่

พัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ่

20,000.00 1-ม.ีค.-68 30-ก.ย.-68 P

6 โครงการขุดลอกสระหนองทุง่มน ม.11 

ด้านทิศเหนือ

ด้าเนินการขุดลอกสระทุง่

มน ปริมาณงาน ขุดลอก

กว้าง 40.00 เมตร ยาว 

60.00 เมตร ลึก 1.00 

เมตร

91,900.00 1-เม.ย.-68 31-ก.ค.-68 P

7 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที ่ 5 

ช่วงนานางเสาร์ ชะใบรัมย์ ถึงนานายชม 

ชินนะโคตร(จ่ายขาดเงินสะสม2)

ปริมาณงาน  ขุดลอกปาก

บนกว้าง 8.00 เมตร ปาก

ล่างกว้าง 6.00 เมตร ยาว

 550.00 เมตร ลึก1.50 

เมตร

212,100.00 1-ม.ีค.-68 30-เม.ย.-68 P

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

8 โครงการขุดลอกหนองแดงข้างโรงเรียน

โนนเพ็ดวิทยา หมู่ที ่5(จ่ายขาดเงินสะสม2)

ปริมาณงานขุดลอกกว้าง 

48.00 เมตร ยาว 100.00 

เมตร ลึก 1.00 เมตร

186,400.00 1-ม.ีค.-68 30-เม.ย.-68 P

8

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

ทัว่ไป

จัดการแข่งขันกีฬา ให้

ประชาชนในต้าบลได้เข้า

ร่วม

80,000.00 27-ก.พ.-68 27-ก.พ.-68 P 93,870.00

2 โครงการเสริมสร้างท้านุบ้ารุงพุทธศาสนา

(ปริวาสกรรม)

เข้าร่วมกิจกรรม ทีว่ัดเพือ่

สร้างคุณงามความดี 

คุณธรรม จริยธรรม

30,000.00 9-ม.ค.-68 10-ม.ค.-68 P 30,000.00

3 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรีต้าบล

โนนเพ็ด

จัดซ้อมร้าบวงสรวงเพือ่ไป

ร่วมงาน ร้าบวงสรวงย่าโม

30,000.00 1-ม.ีค.-68 1-เม.ย.-68 P

4 โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียน

พรรษาและถวายเทียนพรรษา

น้าเทียนพรรษาไปถวายที่

วัดเพือ่ส่งเสริมประเพณี

50,000.00 1-ม.ิย.-68 30-ม.ิย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่ 5 ดา้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถ่ินไทยและภูมปิัญญาท้องถ่ิน



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

5 โครงการจัดงานของดีอ้าเภอประทาย น้าสินค้าในชุมชนไปแสดง

และจ้าหน่าย

60,000.00 22-ม.ค.-68 24-ม.ค.-68 P 81,125.00

* โครงการจัดงานของดีอ้าเภอประทาย โอนเพิม่ 40,000.00 22-ม.ค.-68 24-ม.ค.-68 P

6 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน

สงกรานต์

จัดส่งเสริมประเพณี

สงกรานต์ และสรงน้้า

ผู้สูงอายุ

50,000.00 12-เม.ย.-68 15-เม.ย.-68 P

7 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง   (# 1) จัดให้มีการลอบกระทง 

ให้ประชาชนเข้าร่วม

100,000.00 15-พ.ย.-68 15-พ.ย.-68 P 99,975.00

7

ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ
ที่ โครงการ

รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

1 โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การ

ด้าเนินงานของอบต.โนนเพ็ด

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงาน 

เช่น จัดท้าปูาย

ประชาสัมพันธ์ จัดท้า

วารสาร ฯลฯ

30,000.00 7-ม.ค.-68 7-ม.ค.-68 P 1,050.00

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ท้องถิ่น

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด้าเนินการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

ให้แก่ คณะผู้บริหาร 

สมาชิกฯ พนักงานส่วน

ต้าบล พนักงานจ้างและผู้

ทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง

10,000.00 1-ก.พ.-68 30-ก.ย.-68 P

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่6 การบริหารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ



วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ส่งเสริม

ความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน ส่วนราชการ พนักงาน

ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง และประชาชนใน

ต้าบลโนนเพ็ด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการฝึกอบรม และ

ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพ ให้แก ่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วน

ต้าบล พนักงานส่วน

ต้าบลพนักงานจ้าง ผู้น้า

ชุมชนและส่วนราชการอื่น 

170,000.00 1-ต.ค.-68 30-ก.ย.-68 P

3 210,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่6 การบริหารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ



บัญชคีรุภัณฑ์ เพ่ิมเตมิครั้งที ่1

วันเริ่มตน้

สัญญา
สิ้นสุดสัญญา

ยังไม่

ด าเนินการ

อยู่

ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 ค่าบ้ารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือ่ปรับปรุง

ครุภัณฑ์รถน้้า

อเนกประสงค์ จ้านวน 1 

คัน

230,000.00 1-ต.ค.-68 30-ก.ย.-68 P

1 230,000.00

ที่ โครงการ
รายละอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ผลการใชจ้่าย

งบประมาณ


